

### ПРОТОКОЛ № 3

#### общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район» на 2024 год»

20.05.2024 г.

г. Новоржев

Время проведения: 14:00

Место проведения: Администрация Новоржевского муниципального округа

Адрес проведения: г. Новоржев, ул. Германа, д. 55

#### Присутствовали:

Тимофеев Д.А. - Заместитель Главы Администрации Новоржевского  
муниципального округа – председатель комиссии;

Павлова М.В. – консультант отдела ЖКХ Администрации Новоржевского  
муниципального округа - секретарь комиссии

#### Члены комиссии:

Васильева Н.О. – начальник отдела ЖКХ градостроительства, архитектуры  
Администрации Новоржевского района

Волков Э.Б. – Глава территориального отдела «Новоржев»  
Управления по работе с территориями Администрации  
Новоржевского муниципального округа

Андреева С.Ф. - директор МБУК «Новоржевского районный  
культурно-спортивный комплекс»

Курникова С.М. - директор МБУДО «Новоржевская детская школа  
искусств им. Б. Трояновского»

Меркулова В.А. - директор МОУ «Новоржевская средняя школа»

Алферов Ю. В. - представитель общественности, военный пенсионер

#### Повестка дня:

1. Исполнения работ по муниципальному контракту № 0157600002224000008 от 15.03.202 г., заключенного на выполнение работ по благоустройству общественной территории г. Новоржев ул. Германа, Екатерининская площадь (1-ая очередь) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа».

**Слушали:**

Тимофеева Д.А. - заместителя Главы Администрации Новоржевского муниципального округа – председатель комиссии, который сказал, что 15 марта 2024 года между Администрацией Новоржевского района и ООО «НСТ» был заключен муниципальный контракт № 015760002224000008 на выполнение работ по благоустройству общественной территории г. Новоржев, ул. Германа, Екатерининская площадь на сумму 18800164,16 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 16 копеек.


На 20.05.2024 года выполнены следующие виды работ:

- 1) корчевка деревьев и кустарника;
- 2) подсыпка территории;
- 3) устройство монолитной плиты со ступеньками;
- 4) устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки;
- 5) установка скамеек;
- 6) установка мусорных урн;
- 7) озеленение общественной территории (установка вазонов, высадка туй);
- 8) частично выполнены работы по обеспечению уличного освещения, так как на сегодняшний день Подрядчик ждет поступление фонарей от Поставщика.

Сегодня Подрядчик выполняет работы по установке ограждения. Также Подрядчиком заказана табличка для брендинга территории.


По итогам выше сказанного, считаю, что объект будет сдан Подрядчиком в установленные сроки муниципальным контрактом.

Председатель комиссии



Д.А. Тимофеев

Секретарь комиссии



М.В. Павлова